

Semaine 1

☐ Suivi du projet

L'équipe projet (2 ou 3 étudiants) est créé avec les étudiants suivants :

- Sanchez-Porro Gaëtan
- De Paco Matis
- Nicouveau Malcolm

(Une équipe par baie de brassage)

L'équipe produit **impérativement** un planning prévisionnel de la réalisation en partant du tableau suivant :

Travail à faire		Date prévues
QUOI	QUI	
Mission 1 – Plan d'adressage	Commun	Le 26/09
Mission 1 – Conception des VLANs	Commun	Le 26/09
Mission 1 – Config Etage1	Gaetan	Du 26/09 au 03/10
Mission 1 – Config Etage2	Matis	Du 26/09 au 03/10
Mission 1 – Config Etage3	Malcolm	Du 26/09 au 03/10
Mission 2		De 04/11 à 18/11
Mission 3		
Mission 4		À 9/01/2026

Semaine 2

□ Suivi du projet

L'équipe projet (2 ou 3 étudiants) est créé avec les étudiants suivants :

- Sanchez-Porro Gaëtan
- De Paco Matis
- Nicouveau Malcolm

(Une équipe par baie de brassage)

L'équipe produit **impérativement** un planning prévisionnel de la réalisation en partant du tableau suivant :

Travail à faire		Date prévues
QUOI	QUI	
Mission 1 – Plan d'adressage	Commun	Le 26/09
Mission 1 – Conception des VLANs	Commun	Le 26/09
Mission 1 – Config Etage1	Gaetan	Du 26/09 au 10/10
Mission 1 – Config Etage2	Matis	Du 26/09 au 10/10
Mission 1 – Config Etage3	Malcolm	Du 26/09 au 10/10
Mission 2		De 04/11 à 18/11
Mission 3		
Mission 4		À 9/01/2026

Couleur de texte **en rouge** : Délais avancé de 1 semaine

Texte surligné en vert : réussi

Raison pour le délais de la configuration de la mission 1 :

On a travaillé sur la mission 2 avant de finir la première. Ce qui nous a mis en retard.

Semaine 3

□ Suivi du projet

L'équipe projet (2 ou 3 étudiants) est créé avec les étudiants suivants :

- Sanchez-Porro Gaëtan
- De Paco Matis
- Nicouveau Malcolm

(Une équipe par baie de brassage)

L'équipe produit **impérativement** un planning prévisionnel de la réalisation en partant du tableau suivant :

Travail à faire		Date prévues
QUOI	QUI	
Mission 1 – Plan d'adressage	Commun	Le 26/09
Mission 1 – Conception des VLANs	Commun	Le 26/09
Mission 1 – Config Etage1	Gaetan	Du 26/09 au 10/10
Mission 1 – Config Etage2	Matis	Du 26/09 au 10/10
Mission 1 – Config Etage3	Malcolm	Du 26/09 au 10/10
Mission 2 – Documentation de la solution	Commun	Du 10/10 au 10/10
Mission 2 – Config Etage1	Gaetan	Du 10/10 au 17/10
Mission 2 – Config Etage2	Matis	Du 10/10 au 17/10
Mission 2 – Config Etage3	Malcolm	Du 10/10 au 17/10
Mission 3		
Mission 4		À 9/01/2026

Couleur de texte **en bleu** : Avance de la date prévisionnelle

Couleur de texte **en rouge** : Retard de la date prévisionnelle

Texte surligné en vert : réussi

Raison pour le délais de la configuration de la mission 1 :

On a travaillé sur la mission 2 avant de finir la première. Ce qui nous a mis en retard.

Semaine 4

□ Suivi du projet

L'équipe projet (2 ou 3 étudiants) est créé avec les étudiants suivants :

- Sanchez-Porro Gaëtan
- De Paco Matis
- Nicouleau Malcolm

(Une équipe par baie de brassage)

L'équipe produit **impérativement** un planning prévisionnel de la réalisation en partant du tableau suivant :

Travail à faire		Date prévues
QUOI	QUI	
Mission 1 – Plan d'adressage	Commun	Le 26/09
Mission 1 – Conception des VLANs	Commun	Le 26/09
Mission 1 – Config Etage1	Gaetan	Du 26/09 au 10/10
Mission 1 – Config Etage2	Matis	Du 26/09 au 10/10
Mission 1 – Config Etage3	Malcolm	Du 26/09 au 10/10
Mission 2 – Documentation de la solution	Commun	Du 10/10 au 10/10
Mission 2 – Config Etage1	Gaetan	Du 10/10 au 17/10
Mission 2 – Config Etage2	Matis	Du 10/10 au 17/10
Mission 2 – Config Etage3	Malcolm	Du 10/10 au 17/10
Mission 3		Du 7/11 au 14/11
Mission 4		À 9/01/2026

Couleur de texte **en bleu** : Avance de la date prévisionnelle

Couleur de texte **en rouge** : Retard de la date prévisionnelle

Texte surligné en vert : réussi

Raison pour le délais de la configuration de la mission 1 :

On a travaillé sur la mission 2 avant de finir la première. Ce qui nous a mis en retard.

Semaine 5

□ Suivi du projet

L'équipe projet (2 ou 3 étudiants) est créé avec les étudiants suivants :

- Sanchez-Porro Gaëtan
- De Paco Matis
- Nicouleau Malcolm

(Une équipe par baie de brassage)

L'équipe produit **impérativement** un planning prévisionnel de la réalisation en partant du tableau suivant :

Travail à faire		Date prévues
QUOI	QUI	
Mission 1 – Plan d'adressage	Commun	Le 26/09
Mission 1 – Conception des VLANs	Commun	Le 26/09
Mission 1 – Config Etage1	Gaetan	Du 26/09 au 10/10
Mission 1 – Config Etage2	Matis	Du 26/09 au 10/10
Mission 1 – Config Etage3	Malcolm	Du 26/09 au 10/10
Mission 2 – Documentation de la solution	Commun	Du 10/10 au 10/10
Mission 2 – Config Etage1	Gaetan	Du 10/10 au 17/10
Mission 2 – Config Etage2	Matis	Du 10/10 au 17/10
Mission 2 – Config Etage3	Malcolm	Du 10/10 au 17/10
Mission 3 - Correspondances Matériels physique <-> Matériel simulé	Gaetan	Le 7/11
Mission 3 - Correspondances des noms d'interface	Gaetan	Le 7/11
Mission 3 - Créez le schéma de câblage physique	Matis	Le 7/11
Mission 3 – Config Etage3	Gaetan	
Mission 3 – Config Etage2	Matis	
Mission 3 – Config Etage1	Malcolm	
Mission 3 – Config RDC	Malcolm & Gaetan	
Mission 4		À 9/01/2026

Couleur de texte **en bleu** : Avance de la date prévisionnelle

Couleur de texte **en rouge** : Retard de la date prévisionnelle

Texte surligné en vert : réussi

Raison pour le délais de la configuration de la mission 1 :

On a travaillé sur la mission 2 avant de finir la première. Ce qui nous a mis en retard.

Semaine 6

□ Suivi du projet

L'équipe projet (2 ou 3 étudiants) est créé avec les étudiants suivants :

- Sanchez-Porro Gaëtan
- De Paco Matis
- Nicouleau Malcolm

(Une équipe par baie de brassage)

L'équipe produit **impérativement** un planning prévisionnel de la réalisation en partant du tableau suivant :

Travail à faire		Date prévues
QUOI	QUI	
Mission 1 – Plan d'adressage	Commun	Le 26/09
Mission 1 – Conception des VLANs	Commun	Le 26/09
Mission 1 – Config Etage1	Gaetan	Du 26/09 au 10/10
Mission 1 – Config Etage2	Matis	Du 26/09 au 10/10
Mission 1 – Config Etage3	Malcolm	Du 26/09 au 10/10
Mission 2 – Documentation de la solution	Commun	Du 10/10 au 10/10
Mission 2 – Config Etage1	Gaetan	Du 10/10 au 17/10
Mission 2 – Config Etage2	Matis	Du 10/10 au 17/10
Mission 2 – Config Etage3	Malcolm	Du 10/10 au 17/10
Mission 3 - Correspondances Matériels physique <-> Matériel simulé	Gaetan	Le 7/11
Mission 3 - Correspondances des noms d'interface	Gaetan	Le 7/11
Mission 3 - Créez le schéma de câblage physique	Matis	Le 7/11
Mission 3 – Config Etage3	Gaetan	Du 14/11 au 21/11
Mission 3 – Config Etage2	Matis	Du 14/11 au 21/11
Mission 3 – Config Etage1	Malcolm	Du 14/11 au 21/11
Mission 3 – Config RDC	Malcolm & Gaetan	Du 14/11 au 21/11
Mission 4		À 9/01/2026

Couleur de texte **en bleu** : Avance de la date prévisionnelle

Couleur de texte **en rouge** : Retard de la date prévisionnelle

Texte surligné en vert : réussi

Raison pour le délais de la configuration de la mission 1 :

On a travaillé sur la mission 2 avant de finir la première. Ce qui nous a mis en retard.

Semaine 7

□ Suivi du projet

L'équipe projet (2 ou 3 étudiants) est créé avec les étudiants suivants :

- Sanchez-Porro Gaëtan
- De Paco Matis
- Nicouleau Malcolm

(Une équipe par baie de brassage)

L'équipe produit **impérativement** un planning prévisionnel de la réalisation en partant du tableau suivant :

Travail à faire		Date prévues
QUOI	QUI	
Mission 1 – Plan d'adressage	Commun	Le 26/09
Mission 1 – Conception des VLANs	Commun	Le 26/09
Mission 1 – Config Etage1	Gaetan	Du 26/09 au 10/10
Mission 1 – Config Etage2	Matis	Du 26/09 au 10/10
Mission 1 – Config Etage3	Malcolm	Du 26/09 au 10/10
Mission 2 – Documentation de la solution	Commun	Du 10/10 au 10/10
Mission 2 – Config Etage1	Gaetan	Du 10/10 au 17/10
Mission 2 – Config Etage2	Matis	Du 10/10 au 17/10
Mission 2 – Config Etage3	Malcolm	Du 10/10 au 17/10
Mission 3 - Correspondances Matériels physique <-> Matériel simulé	Gaetan	Le 7/11
Mission 3 - Correspondances des noms d'interface	Gaetan	Le 7/11
Mission 3 - Créez le schéma de câblage physique	Matis	Le 7/11
Mission 3 – Config Etage3	Gaetan	Du 14/11 au 28/11
Mission 3 – Config Etage2	Matis	Du 14/11 au 28/11
Mission 3 – Config Etage1	Malcolm	Du 14/11 au 28/11
Mission 3 – Config RDC	Malcolm & Gaetan	Du 14/11 au 28/11
Mission 4		À 9/01/2026

Couleur de texte **en bleu** : Avance de la date prévisionnelle

Couleur de texte **en rouge** : Retard de la date prévisionnelle

Texte surligné en vert : réussi

Raison pour le délais de la configuration de la mission 1 :

On a travaillé sur la mission 2 avant de finir la première. Ce qui nous a mis en retard.

Raison pour le délais de la configuration de la mission 3 - config :

On a eu une formation ce qui a empêcher l'avancement de la mission la semaine dernière

Semaine 8

☐ Suivi du projet

L'équipe projet (2 ou 3 étudiants) est créé avec les étudiants suivants :

- Sanchez-Porro Gaëtan
- De Paco Matis
- Nicouveau Malcolm

(Une équipe par baie de brassage)

L'équipe produit **impérativement** un planning prévisionnel de la réalisation en partant du tableau suivant :

Travail à faire		Date prévues
QUOI	QUI	
Mission 1 – Plan d'adressage	Commun	Le 26/09
Mission 1 – Conception des VLANs	Commun	Le 26/09
Mission 1 – Config Etage1	Gaetan	Du 26/09 au 10/10
Mission 1 – Config Etage2	Matis	Du 26/09 au 10/10
Mission 1 – Config Etage3	Malcolm	Du 26/09 au 10/10
Mission 2 – Documentation de la solution	Commun	Du 10/10 au 10/10
Mission 2 – Config Etage1	Gaetan	Du 10/10 au 17/10
Mission 2 – Config Etage2	Matis	Du 10/10 au 17/10
Mission 2 – Config Etage3	Malcolm	Du 10/10 au 17/10
Mission 3 - Correspondances Matériels physique <-> Matériel simulé	Gaetan	Le 7/11
Mission 3 - Correspondances des noms d'interface	Gaetan	Le 7/11
Mission 3 - Créez le schéma de câblage physique	Matis	Le 7/11
Mission 3 – Config Etage3	Gaetan	Du 14/11 au 12/12
Mission 3 – Config Etage2	Matis	Du 14/11 au 12/12
Mission 3 – Config Etage1	Malcolm	Du 14/11 au 12/12
Mission 3 – Config RDC	Malcolm & Gaetan	Du 14/11 au 12/12
Mission 4		À 9/01/2026

Couleur de texte **en bleu** : Avance de la date prévisionnelle

Couleur de texte **en rouge** : Retard de la date prévisionnelle

Texte surligné en vert : réussi

Raison pour le délais de la configuration de la mission 1 :

On a travaillé sur la mission 2 avant de finir la première. Ce qui nous a mis en retard.

Raison pour le délais de la configuration de la mission 3 - config :

On a eu une formation ce qui a empêcher l'avancement de la mission la semaine dernière

Le NAT ne fonctionnait pas

Un autre TP a été fait à la place du projet.

Semaine 9

□ Suivi du projet

L'équipe projet (2 ou 3 étudiants) est créé avec les étudiants suivants :

- Sanchez-Porro Gaëtan
- De Paco Matis
- Nicouveau Malcolm

(Une équipe par baie de brassage)

L'équipe produit **impérativement** un planning prévisionnel de la réalisation en partant du tableau suivant :

Travail à faire		Date prévues
QUOI	QUI	
Mission 1 – Plan d'adressage	Commun	Le 26/09
Mission 1 – Conception des VLANs	Commun	Le 26/09
Mission 1 – Config Etage1	Gaetan	Du 26/09 au 10/10
Mission 1 – Config Etage2	Matis	Du 26/09 au 10/10
Mission 1 – Config Etage3	Malcolm	Du 26/09 au 10/10
Mission 2 – Documentation de la solution	Commun	Du 10/10 au 10/10
Mission 2 – Config Etage1	Gaetan	Du 10/10 au 17/10
Mission 2 – Config Etage2	Matis	Du 10/10 au 17/10
Mission 2 – Config Etage3	Malcolm	Du 10/10 au 17/10
Mission 3 - Correspondances Matériels physique <-> Matériel simulé	Gaetan	Le 7/11
Mission 3 - Correspondances des noms d'interface	Gaetan	Le 7/11
Mission 3 - Créez le schéma de câblage physique	Matis	Le 7/11
Mission 3 – Config Etage3	Gaetan	Du 14/11 au 19/12
Mission 3 – Config Etage2	Matis	Du 14/11 au 19/12
Mission 3 – Config Etage1	Malcolm	Du 14/11 au 19/12
Mission 3 – Config RDC	Malcolm & Gaetan	Du 14/11 au 19/12
Mission 4 - limiter les attaques DHCP	Gaetan	Du 19/12 au 9/01/2026
Mission 4 - limiter les attaques VLAN	Malcolm	Du 19/12 au 9/01/2026
Mission 4 - limiter les attaques MAC	Matis	Du 19/12 au 9/01/2026

Couleur de texte **en bleu** : Avance de la date prévisionnelle

Couleur de texte **en rouge** : Retard de la date prévisionnelle

Texte surligné en vert : réussi

Raison pour le délais de la configuration de la mission 1 :

On a travaillé sur la mission 2 avant de finir la première. Ce qui nous a mis en retard.

Raison pour le délais de la configuration de la mission 3 - config :

On a eu une formation ce qui a empêcher l'avancement de la mission la semaine dernière

Le NAT ne fonctionnait pas

Un autre TP a été fait à la place du projet.

Il nous manquait la connexion vers l'extérieur.

Semaine 10

□ Suivi du projet

L'équipe projet (2 ou 3 étudiants) est créé avec les étudiants suivants :

- Sanchez-Porro Gaëtan
- De Paco Matis
- Nicouleau Malcolm

(Une équipe par baie de brassage)

L'équipe produit **impérativement** un planning prévisionnel de la réalisation en partant du tableau suivant :

Travail à faire		Date prévues
QUOI	QUI	
Mission 1 – Plan d'adressage	Commun	Le 26/09
Mission 1 – Conception des VLANs	Commun	Le 26/09
Mission 1 – Config Etage1	Gaetan	Du 26/09 au 10/10
Mission 1 – Config Etage2	Matis	Du 26/09 au 10/10
Mission 1 – Config Etage3	Malcolm	Du 26/09 au 10/10
Mission 2 – Documentation de la solution	Commun	Du 10/10 au 10/10
Mission 2 – Config Etage1	Gaetan	Du 10/10 au 17/10
Mission 2 – Config Etage2	Matis	Du 10/10 au 17/10
Mission 2 – Config Etage3	Malcolm	Du 10/10 au 17/10
Mission 3 - Correspondances Matériels physique <-> Matériel simulé	Gaetan	Le 7/11
Mission 3 - Correspondances des noms d'interface	Gaetan	Le 7/11
Mission 3 - Créez le schéma de câblage physique	Matis	Le 7/11
Mission 3 – Config Etage3	Gaetan	Du 14/11 au 19/12
Mission 3 – Config Etage2	Matis	Du 14/11 au 19/12
Mission 3 – Config Etage1	Malcolm	Du 14/11 au 19/12
Mission 3 – Config RDC	Malcolm & Gaetan	Du 14/11 au 19/12
Mission 4 - limiter les attaques DHCP	Gaetan	Du 19/12 au 9/01/2026
Mission 4 - limiter les attaques VLAN	Malcolm	Du 19/12 au 9/01/2026
Mission 4 - limiter les attaques MAC	Matis	Du 19/12 au 9/01/2026

Couleur de texte **en bleu** : Avance de la date prévisionnelle

Couleur de texte **en rouge** : Retard de la date prévisionnelle

Texte surligné en vert : réussi

Raison pour le délais de la configuration de la mission 1 :

On a travaillé sur la mission 2 avant de finir la première. Ce qui nous a mis en retard.

Raison pour le délais de la configuration de la mission 3 - config :

On a eu une formation ce qui a empêcher l'avancement de la mission la semaine dernière

Le NAT ne fonctionnait pas

Un autre TP a été fait à la place du projet.

Il nous manquait la connexion vers l'extérieur.

Semaine 11

☐ Suivi du projet

L'équipe projet (2 ou 3 étudiants) est créé avec les étudiants suivants :

- Sanchez-Porro Gaëtan
- De Paco Matis
- Nicouleau Malcolm

(Une équipe par baie de brassage)

L'équipe produit **impérativement** un planning prévisionnel de la réalisation en partant du tableau suivant :

Travail à faire		Date prévues
QUOI	QUI	
Mission 1 – Plan d’adressage	Commun	Le 26/09
Mission 1 – Conception des VLANs	Commun	Le 26/09
Mission 1 – Config Etage1	Gaetan	Du 26/09 au 10/10
Mission 1 – Config Etage2	Matis	Du 26/09 au 10/10
Mission 1 – Config Etage3	Malcolm	Du 26/09 au 10/10
Mission 2 – Documentation de la solution	Commun	Du 10/10 au 10/10
Mission 2 – Config Etage1	Gaetan	Du 10/10 au 17/10
Mission 2 – Config Etage2	Matis	Du 10/10 au 17/10
Mission 2 – Config Etage3	Malcolm	Du 10/10 au 17/10
Mission 3 - Correspondances Matériels physique <-> Matériel simulé	Gaetan	Le 7/11
Mission 3 - Correspondances des noms d'interface	Gaetan	Le 7/11
Mission 3 - Créez le schéma de câblage physique	Matis	Le 7/11
Mission 3 – Config Etage3	Gaetan	Du 14/11 au 19/12
Mission 3 – Config Etage2	Matis	Du 14/11 au 19/12
Mission 3 – Config Etage1	Malcolm	Du 14/11 au 19/12
Mission 3 – Config RDC	Malcolm & Gaetan	Du 14/11 au 19/12
Mission 4 - limiter les attaques DHCP	Gaetan	Du 19/12 au 13/03/2026
Mission 4 - limiter les attaques VLAN	Malcolm	Du 19/12 au 13/03/2026
Mission 4 - limiter les attaques MAC	Matis	Du 19/12 au 13/03/2026

Couleur de texte **en bleu** : Avance de la date prévisionnelle

Couleur de texte **en rouge** : Retard de la date prévisionnelle

Texte surligné en vert : réussi

Raison pour le délais de la configuration de la mission 1 :

On a travaillé sur la mission 2 avant de finir la première. Ce qui nous a mis en retard.

Raison pour le délais de la configuration de la mission 3 - config :

On a eu une formation ce qui a empêcher l'avancement de la mission la semaine dernière

Le NAT ne fonctionnait pas

Un autre TP a été fait à la place du projet.

Il nous manquait la connexion vers l'extérieur.

Raison pour le délais de la mission 4 :

Le stage et les vacances.

Semaine 12

□ Suivi du projet

L'équipe projet (2 ou 3 étudiants) est créé avec les étudiants suivants :

- Sanchez-Porro Gaëtan
- De Paco Matis
- Nicouleau Malcolm

(Une équipe par baie de brassage)

L'équipe produit **impérativement** un planning prévisionnel de la réalisation en partant du tableau suivant :

Travail à faire		Date prévues
QUOI	QUI	
Mission 1 – Plan d'adressage	Commun	Le 26/09
Mission 1 – Conception des VLANs	Commun	Le 26/09
Mission 1 – Config Etage1	Gaetan	Du 26/09 au 10/10
Mission 1 – Config Etage2	Matis	Du 26/09 au 10/10
Mission 1 – Config Etage3	Malcolm	Du 26/09 au 10/10
Mission 2 – Documentation de la solution	Commun	Du 10/10 au 10/10
Mission 2 – Config Etage1	Gaetan	Du 10/10 au 17/10
Mission 2 – Config Etage2	Matis	Du 10/10 au 17/10
Mission 2 – Config Etage3	Malcolm	Du 10/10 au 17/10
Mission 3 - Correspondances Matériels physique <-> Matériel simulé	Gaetan	Le 7/11
Mission 3 - Correspondances des noms d'interface	Gaetan	Le 7/11
Mission 3 - Créez le schéma de câblage physique	Matis	Le 7/11
Mission 3 – Config Etage3	Gaetan	Du 14/11 au 19/12
Mission 3 – Config Etage2	Matis	Du 14/11 au 19/12
Mission 3 – Config Etage1	Malcolm	Du 14/11 au 19/12
Mission 3 – Config RDC	Malcolm & Gaetan	Du 14/11 au 19/12
Mission 4 - limiter les attaques DHCP	Gaetan	Du 19/12 au 20/03/2026
Mission 4 - limiter les attaques VLAN	Malcolm	Du 19/12 au 20/03/2026
Mission 4 - limiter les attaques MAC	Matis	Du 19/12 au 20/03/2026

Couleur de texte **en bleu** : Avance de la date prévisionnelle

Couleur de texte **en rouge** : Retard de la date prévisionnelle

Texte surligné en vert : réussi

Raison pour le délais de la configuration de la mission 1 :

On a travaillé sur la mission 2 avant de finir la première. Ce qui nous a mis en retard.

Raison pour le délais de la configuration de la mission 3 - config :

On a eu une formation ce qui a empêcher l'avancement de la mission la semaine dernière

Le NAT ne fonctionnait pas

Un autre TP a été fait à la place du projet.

Il nous manquait la connexion vers l'extérieur.

Raison pour le délais de la mission 4 :

Le stage et les vacances.